 AVRIL MAI JUIN : 
· Mise en œuvre des actions choisies
· Choix d’un support de communication sur le travail de l’année à présenter aux parents et partenaires (affichages, vidéo ?) et mise en œuvre de celui-ci
· Préparation d’une journée de sensibilisation festive à l’adresse des autres classes ( jeux éducatifs fabriqués par les élèves, questionnaires, bricolages nature ….)
FEVRIER ET MARS 
· Poursuite de l’étude du site
· Emergence d’objectifs à atteindre pour l’ATE
· Décisions d’actions à mener 
DECEMBRE ET JANVIER :
· Etude approfondi du site choisi
· Etat des lieux
· Acquisition de connaissances plus précises
· Prévoir la communication auprès  des autres classes
NOVEMBRE :
· Comparaison des différents sites observés
· 1er conseil des élèves pour le choix du site
· Envoi de courrier rédigés par les élèves aux différents partenaires
OCTOBRE 
· 2 interventions par des animateurs du Cisalb ( Aix les Bains) sur les oiseaux du lac du Bourget et sur lez zones humides lors de la classe découverte
· Poursuite des sorties

SEPTEMBRE 
· Découverte du concept de l’ATE
· 1er contact avec David, sortie sur la plaine de Balizy
· Découverte des différents sites
· Etude des oiseaux des zones humides en parallèle avec la classe de découverte en Savoie
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SEPTEMBRE     -   Découverte du concept de l ’ ATE   -   1 er   contact avec David, sortie sur la plaine de Balizy   -   Découverte des différents sites   -   Etude des oiseaux des zones humides en paral lèle   avec la classe de découverte en Savoie  

OCTOBRE    -   2 interventions par des  animateurs du Cisalb ( Aix les  Bains) sur les   oiseaux du lac  du Bourget et sur lez zones  hu mides   lors de la classe  découverte   -   P oursuite des sorties    

A VRIL MAI JUIN   :     -   Mise en  œuvre   de s actions choisies   -   Choix d ’ un support de communication sur le travail de  l ’ année à présenter aux pare nts et partenaires  ( affichages, vidéo   ? ) et mise en  œuvre   de celui - ci   -   Préparation d ’ une journée de sensibilisation festive à  l ’ adresse des autres classes ( jeux éducatifs fabriqués  par les élèves, questionnaires, bricolages nature   … .)  

NOVEMBRE   :   -   Comparaison des différents sites   observés   -   1 er   conse i l des élèves pour le choix  du site   -   Envoi de courrier ré digés par les  élèves aux différents partenaires  

FEVRIER ET MARS    -   Poursuite de l ’ étude du site   -   Emergence d ’ objectifs à  atteindre pour l ’ ATE   -   Décisions d ’ actions à mener   

DECEMBRE ET JANVIER   :   -   Etude approfondi du site choisi   -   Etat des  lieux   -   Acquisition de connaissances plus précises   -   Prévoir la communication auprès  des autres classes  

